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FRMULA POLINOMICA- ESTRUCTURA

K =

Monomio Factor Smbolo INDICE

UNITARIO

1 0.173 M 47

2 0.251 A 3

3 0.279 C 21

4 0.297 I 39

Monomio(%) PARTICIPACION JULIO (BASE) AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 100 497.55 497.55 497.55 497.55 497.55 497.55

2 100 469.79 473.58 469.34 468.45 474.9 469.58

3 100 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42 339.42

4 100 389.74 391.85 392.28 392.43 391.57 392.22

K reajustes ESTRUCTURA

Smbolo

INDICE UNITARIO1 2 3 4 5 6

M 47 100.00 0.173 497.55 497.55 497.55 497.55 1 0.173

A 3 100.00 0.251 473.58 473.58 469.79 469.79 1.008067434
0.253024926

C 21 100.00 0.279 339.42 339.42 339.42 339.42 1 0.279

I 39 100.00 0.297 391.85 391.85 389.74 389.74 1.005413866
0.298607918

1.003632844

AGOSTO

Ir (mes de valor) Io (Mes expediente)

Ir/Io KCOEF D INCIDENCIA

0.173*(Mr / Mo) + 0.251*(Ar / Ao) + 0.279*(Cr / Co) + 0.297*(Ir
/ Io)

ELEMENTOS

MANO DE OBRA

ACERO DE CONSTRUCCION

CORRUGADOCEMENTO PORTLAND TIPO I

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL

CONSUMIDOR

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS


	
Smbolo INDICE UNITARIO 1 2 3 4 5 6

M 47 100.00 0.173 497.55 497.55 497.55 497.55 1 0.173

A 3 100.00 0.251 469.34 469.34 469.79 469.79 0.999042125
0.250759573

C 21 100.00 0.279 339.42 339.42 339.42 339.42 1 0.279

I 39 100.00 0.297 392.28 392.28 389.74 389.74 1.006517165
0.298935598

1.001695172

Smbolo INDICE UNITARIO 1 2 3 4 5 6

M 47 100.00 0.173 497.55 497.55 497.55 497.55 1 0.173

A 3 100.00 0.251 468.45 468.45 469.79 469.79 0.997147662
0.250284063

C 21 100.00 0.279 339.42 339.42 339.42 339.42 1 0.279

I 39 100.00 0.297 392.43 392.43 389.74 389.74 1.006902037
0.299049905

1.001333968

Smbolo INDICE UNITARIO 1 2 3 4 5 6

M 47 100.00 0.173 497.55 497.55 497.55 497.55 1 0.173

A 3 100.00 0.251 474.9 474.9 469.79 469.79 1.0108772
0.253730177

C 21 100.00 0.279 339.42 339.42 339.42 339.42 1 0.279

I 39 100.00 0.297 391.57 391.57 389.74 389.74 1.004695438
0.298394545

1.004124722

Smbolo INDICE UNITARIO 1 2 3 4 5 6

M 47 100.00 0.173 497.55 497.55 497.55 497.55 1 0.173

A 3 100.00 0.251 469.58 469.58 469.79 469.79 0.999552992
0.250887801

C 21 100.00 0.279 339.42 339.42 339.42 339.42 1 0.279

I 39 100.00 0.297 392.22 392.22 389.74 389.74 1.006363217
0.298889875

1.001777676

SETIEMBRE

Io (Mes expediente)Ir/Io K

Ir (mes de valor)

DICIEMBRE

Ir/Io KIr (mes de valor) Io (Mes expediente)

COEF D INCIDENCIA

COEF D INCIDENCIA

COEF D INCIDENCIA

COEF D INCIDENCIA

OCTUBRE

KIr (mes de valor) Io (Mes expediente)

Ir/Io

NOVIEMBRE

Ir (mes de valor) Io (Mes expediente)Ir/Io K


	
Presupuesto 354632.93

Fecha presupuesto JUNIO Mes K

Factor Relacion 0.988430488 AGO 1.004 Ka

Monto de contrato sin IGV 350530.00 SET 1.002

Adelanto Directo 53194.9395 OCT 1.001

% Adelanto Directo 15.00 % NOV 1.004

Feacha cancelacion A.D. 16 Junio DIC 1.002

Plazo ejecucion 120 DIAS

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

200000.00 110000 40000 4632.93

200000 310000 350000 354632.93

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

195642.65 101645.83 53275.00 4069.45

195642.65 297288.48 350563.48 354632.93

VALORIZACION N 01 (SETIEMBRE)

Monto adelanto directo (Efectivo) 52579.50 Sin IGV

Comparamos avances ARA vs APA

ARA APA

195642.65 < 200000

Clculo de Reintegro FR 0.988430488

N Mes Val. Program. Val. Real K-1 (AGO) R program. R real R
reconocido

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 0.004 718.1627791 702.5163462
702.5163462

Total 702.5163462

MES

Val. Parcial

Val. Acumulada

O. Atrazada

AVANCE REAL ACUMULADO (ARA)

DATOS DE LA OBRA

MES

Val. Parcial

Val. Acumulada

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (APA)


	
Clculo de Deduccion

N Mes Val. Program. Val. Real AD K AGO Ka AGO D program D real D
reconoc.

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 52579.50 1.004 1.004 0.00000
0.00000 0.00000

Total 0.00000

N Mes Val. Real % Adelanto Amortizacion Adelanto Saldo Adel.

1 SETIEMBRE 193379.16 15.00 29006.87 52579.500 23572.626

VALORIZACION N 02 (OCTUBRE)

Comparamos avances ARA vs APA

ARA APA

297288.48 < 310000

Clculo de Reintegro FR 0.988430488

N Mes Val. Program. Val. Real K-1 (SET) R program. R real R
reconocido

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 0.002 335.111842 327.8108441
327.8108441

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 0.002 519.4233551 498.1244507
498.1244507

Subtotal 825.9352947 -

702.5163462 R reconoc oct

Total 123.4189485

Clculo de Deduccion

N Mes Val. Program. Val. Real AD K SET Ka AGO D program D real D
reconoc.

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 52579.5 1.002 1.004 -57.24966
-56.00238 -56.00238

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 52579.5 1.002 1.004 -88.73698
-85.09832 -85.09832

Subtotal -141.1007016

Amortizacion Reconoc. octubre 0.00000

Total -141.1007016

N Mes Val. Real % Adelanto Amortizacion Adelanto Saldo Adel.

1 SETIEMBRE 193379.16 15 29006.87 52579.500 23572.626

2 OCTUBRE 293848.9973 15 15070.48 23572.626 8502.150

O. Atrazada


	
VALORIZACION N 03 (NOVIEMBRE)

Comparamos avances ARA vs APA

ARA APA

350563.48 > 350000

Clculo de Reintegro FR 0.988430488

N Mes Val. Program. Val. Real K-1 R program. R real R
reconocido

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 0.002 335.111842 327.8108441
327.8108441

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 0.001 408.7457868 391.9852054
498.1244507

3 NOVIEMBRE 345950.6707 346507.6316 0.001 461.4871786
462.2301466 379.4095127

Subtotal 1205.344807 -

825.9352947

Total 379.4095127

Clculo de Deduccion

N Mes Val. Program. Val. Real AD K Nov Ka AGO D program D real D
reconoc.

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 52579.5 1.002 1.004 -57.24966
-56.00238 -56.00238

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 52579.5 1.001 1.004 -105.27852
-100.96158 -100.96158

3 NOVIEMBRE 345950.6707 346507.6316 52579.5 1.001 1.004
-118.86284 -119.05420 -124.42706

Subtotal -281.39102

Amortizacion Reconc. -141.10070

Total -140.2903201

N Mes Val. Real % Adelanto Amortizacion Adelanto Saldo Adel.

1 SETIEMBRE 193379.16 15 29006.874 52579.500 23572.626

2 OCTUBRE 293848.9973 15 15070.4756 23572.626 8502.150

3 NOVIEMBRE 346507.6316 15 7898.795136 8502.150 603.355

O. Adelantada

R reconoc Nov


	
VALORIZACION N 04 (DICIEMBRE)

Comparamos avances ARA vs APA

ARA APA

354632.93 < 354632.93

Clculo de Reintegro FR 0.988430488

N Mes Val. Program. Val. Real K-1 R program. R real R
reconocido

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 0.002 335.111842 327.8108441
327.8108441

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 0.001 408.7457868 391.9852054
825.9352947

3 NOVIEMBRE 345950.6707 346507.6316 0.004 1426.950479
1429.247788 1017.061969

4 DICIEMBRE 350530 350530 0.004 1445.838941 1445.838941
1438.537943

Subtotal 2170.808108 -

379.4095127 R reconoc Nov

Total 1791.398595

Clculo de Deduccion

N Mes Val. Program. Val. Real AD K Nov Ka AGO D program D real D
reconoc.

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 52579.5 1.002 1.004 -57.24966
-56.00238 -56.00238

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 52579.5 1.001 1.004 -105.27852
-100.96158 -100.96158

3 NOVIEMBRE 345950.6707 346507.6316 52579.5 1.004 1.004 25.43245
25.47339 25.47339

4 DICIEMBRE 350530 350530 52579.5 1.004 1.004 25.76910 25.76910
20.16393

Subtotal -131.49056

Amortizacion -141.10070

Total 9.610136944

N Mes Val. Real % Adelanto Amortizacion Adelanto Saldo Adel.

1 SETIEMBRE 193379.16 15 29006.87 52579.500 23572.626

2 OCTUBRE 293848.9973 15 15070.4756 23572.626 8502.150

3 NOVIEMBRE 346507.6316 15 7898.795136 8502.150 603.355

4 DICIEMBRE 350530 15 603.3552673 603.355 0.000

Fin de la obra


	
A) Valorizacion contractual 350530.00 55.81 354632.93

193379.16 193379.16

Total A 193379.16 193379.16

B) Reajuste

702.52 702.52

Total B 702.52 702.52

Valorizacion Bruta: VB=A+B 194081.68 194081.68

C) Amortizaciones

- Amort. Adelanto directo 29006.87 29006.87

- Amort. Adelanto material

Total C 29006.87 29006.87

Valorizacion Neta: VN=VB-C 165074.80 165074.80

D) Deducciones

- Adelanto efectivo 0.00 0.00

- Adelanto materiales

Total D 0.00 0.00

E) Monto a pagar al contratista

- En efectivo 165074.80 165074.80

- En IGV 29713.46 29713.46

Total D 194788.27 194788.27

RESUMEN VALORIZACION N 01 SETIEMBRE

DESCRIP MONTO CONTRATADO Sin IGV ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO%
AVANCE

ACUMULADO

SALDO POR

VALORIZAR


	
A) Valorizacion contractual 350530.00 84.80 154920.83

193379.16 293849.00 487228.16

Total A 193379.16 293849.00 487228.16

B) Reajuste

702.52 123.42 825.94

Total B 702.52 123.42 825.94

Valorizacion Bruta: VB=A+B 194081.68 293972.42 488054.09

C) Amortizaciones

- Amort. Adelanto directo 29006.87 15070.48 44077.35

- Amort. Adelanto material

Total C 29006.87 15070.48 44077.35

Valorizacion Neta: VN=VB-C 29006.87 278901.94 443976.74

D) Deducciones

- Adelanto efectivo 0.00 -141.10 -141.10

- Adelanto materiales

Total D 0.00 -141.10 -141.10

E) Monto a pagar al contratista

- En efectivo 165074.80 279043.04 444117.84

- En IGV 29713.46 50227.75 79941.21

Total D 194788.27 329270.79 524059.06

RESUMEN VALORIZACION N 02 OCTUBRE

DESCRIP MONTO CONTRATADO Sin IGV ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO%
AVANCE

ACUMULADO

SALDO POR

VALORIZAR


	
A) Valorizacion contractual 350530.00 98.85 53275.00

293849.00 346507.63 640356.63

Total A 293849.00 346507.63 640356.63

B) Reajuste

123.42 379.41 502.83

Total B 123.42 379.41 502.83

Valorizacion Bruta: VB=A+B 293972.42 346887.04 640859.46

C) Amortizaciones

- Amort. Adelanto directo 15070.48 7898.80 22969.27

- Amort. Adelanto material

Total C 15070.48 7898.80 22969.27

Valorizacion Neta: VN=VB-C 15070.48 338988.25 617890.19

D) Deducciones

- Adelanto efectivo -141.10 -140.29 -281.39

- Adelanto materiales

Total D -141.10 -140.29 -281.39

E) Monto a pagar al contratista

- En efectivo 279043.04 339128.54 618171.58

- En IGV 50227.75 61043.14 111270.88

Total D 329270.79 400171.67 729442.46

RESUMEN VALORIZACION N 03 NOVIEMBRE

DESCRIP MONTO CONTRATADO Sin IGV ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO%
AVANCE

ACUMULADO

SALDO POR

VALORIZAR


	
A) Valorizacion contractual 350530.00 100.00 0.00

346507.63 350530.00 697037.63

Total A 346507.63 350530.00 697037.63

B) Reajuste

379.41 1791.40 2170.81

Total B 379.41 1791.40 2170.81

Valorizacion Bruta: VB=A+B 346887.04 352321.40 699208.44

C) Amortizaciones

- Amort. Adelanto directo 7898.80 603.36 8502.15

- Amort. Adelanto material

Total C 7898.80 603.36 8502.15

Valorizacion Neta: VN=VB-C 7898.80 351718.04 690706.29

D) Deducciones

- Adelanto efectivo -140.29 9.61 -130.68

- Adelanto materiales

Total D -140.29 9.61 -130.68

E) Monto a pagar al contratista

- En efectivo 339128.54 351708.43 690836.97

- En IGV 61043.14 63307.52 124350.65

Total D 400171.67 415015.95 815187.62

RESUMEN VALORIZACION N 04 DICIEMBRE

DESCRIP MONTO CONTRATADO Sin IGV ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO%
AVANCE

ACUMULADO

SALDO POR

VALORIZAR


	
K =

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (APA)

MES AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Val. Parcial 200000 110000 40000 4632.93

Val. Acumulada 200000 310000 350000 354632.93

AVANCE REAL ACUMULADO (ARA)

MES AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Val. Parcial 195642.65 101645.83 53275 4069.45

Val. Acumulada 195642.65 297288.48 350563.48 354632.93

Primer adelanto para materiales

1.- Datos:

Material solicitado : Cemento Portland

Monto solicitado 14712.52

Fecha de pago: Mayo 2012

Precio de bolsa de cemento: 19.4

2.- Monto mximo a otorgar

Coef incidencia 0.279

Saldo bruto por valorizar 350530.00

Saldo por amortizar del adelanto anterior por el mismo material
0

Ima = 425.15

Imo = 417.66

Imr = 468.8

MM = 99551.70337

14712.52

0.173*(Mr / Mo) + 0.251*(Ar / Ao) + 0.279*(Cr / Co) + 0.297*(Ir
/ Io)

Entonces se pagarn:

FRMULA POLINOMICA- ESTRUCTURA


	
3.- Adelanto de materiales N 1 deflactado

14453.32495

Monto bruto valorizado: 195642.65

Valor reajustado: 1.003632844

Adelanto deflactado 196353.3893

Monto utilizable en la valorizacion N 1 54584.29935 <
14453.32495

Por tanto utilizaremos 14453.32495

4.- Deduccion por adelanto de materiales

D= 1510.52922

5.- Amortizacion del adelanto

Metrado utilizado 328 bolsas

Precio bolsa de cemento 19.4

Amortizacion= 6363.2 A fecha PB

A= 6477.312838 A fecha adelanto

Saldo por amortizar 7976.012113

Resumen:

Valorizacion reajustada 196353.3893

Deduccion por adelanto de materiales= 1510.52922

Amortizacion por adelanto de materiales= 6477.312838

188365.5472

Monto mximo utilizable:


	
Presupuesto 354632.930

Fecha presupuesto JUNIO Mes K

Factor Relacion 0.988 AGO 1.0036

Monto de contrato sin IGV 350530.000 SET 1.0017

Adelanto Directo 53194.940 OCT 1.0013

% Adelanto Directo 15.000 % NOV 1.0041

Feacha cancelacion A.D. 16 FEB DIC 1.0018

Plazo ejecucion 120 DIAS

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

200000.000 110000 40000 4632.93

200000.000 310000 350000 354632.93

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

195642.650 101645.83 53275.00 4069.45

195642.650 297288.48 350563.48 354632.93

AVANCE REAL ACUMULADO (ARA)

DATOS DE LA OBRA

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (APA)

MES

Val. Parcial

Val. Acumulada

MES

Val. Parcial

Val. Acumulada


	
VALORIZACION N 01 (SETIEMBRE)

Monto adelanto directo (Efectivo) 52579.50 Sin IGV

Comparamos avances ARA vs APA

ARA APA

195642.65 < 200000.0000

Clculo de Reintegro FR 0.988430488

N Mes Val. Program. Val. Real K-1 R program. R real R
reconocido

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 0.0017 335.111842 327.8108441
327.8108441

Total 327.8108441

Clculo de Deduccion

N Mes Val. Program. Val. Real AD K Ka AGO D program D real D
reconoc.

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 52579.5000 1.0017 1.004
-57.24966 -56.00238 -56.00238

Total -56.00238

Amortizacion

N Mes Val. Real % Adelanto Amortizacion Adelanto Saldo Adel.

1 SETIEMBRE 193379.16 15.00 29006.8740 52579.500 23572.626

O. Atrazada


	
VALORIZACION N 02 (OCTUBRE)

Comparamos avances ARA vs APA

ARA APA

297288.48 < 310000.0000

Clculo de Reintegro FR 0.988430488

N Mes Val. Program. Val. Real K-1 R program. R real R
reconocido

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 0.0017 335.111842 327.8108441
327.8108441

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 0.0013 408.7457868 391.9852054
391.9852054

Subtotal 719.7960494 -

327.8108441 R reconoc oct

Total 391.9852054

Clculo de Deduccion

N Mes Val. Program. Val. Real AD K Ka AGO D program D real D
reconoc.

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 52579.5000 1.0017 1.004
-57.24966 -56.00238 -56.00238

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 52579.5000 1.0013 1.004
-105.27852 -100.96158 -100.96158

Subtotal -156.9639597

-56.00238

Amortizacion Total -100.9615823

N Mes Val. Real % Adelanto Amortizacion Adelanto Saldo Adel.

1 SETIEMBRE 193379.16 15 29006.8740 52579.500 23572.626

2 OCTUBRE 293848.9973 15 15070.4756 23572.626 8502.150

O. Atrazada


	
VALORIZACION N 03 (NOVIEMBRE)

Comparamos avances ARA vs APA

ARA APA

350563.48 > 350000.0000

Clculo de Reintegro FR 0.988430488

N Mes Val. Program. Val. Real K-1 R program. R real R
reconocido

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 0.0017 335.111842 327.8108441
327.8108441

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 0.0013 408.7457868 391.9852054
391.9852054

3 NOVIEMBRE 345950.6707 346507.6316 0.0041 1426.950479
1429.247788 1451.012058

Subtotal 2170.808108 -

719.7960494 R reconoc Nov

Total 1451.012058

Clculo de Deduccion

N Mes Val. Program. Val. Real AD K Ka AGO D program D real D
reconoc.

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 52579.5000 1.0017 1.004
-57.24966 -56.00238 -56.00238

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 52579.5000 1.0013 1.004
-105.27852 -100.96158 -100.96158

3 NOVIEMBRE 345950.6707 346507.6316 52579.5000 1.0041 1.004
25.43245 25.47339 19.86823

Subtotal -137.09573

-156.96396

Amortizacion Total 19.86823071

N Mes Val. Real % Adelanto Amortizacion Adelanto Saldo Adel.

1 SETIEMBRE 193379.16 15 29006.8740 52579.500 23572.626

2 OCTUBRE 293848.9973 15 15070.4756 23572.626 8502.150

3 NOVIEMBRE 346507.6316 15 7898.7951 8502.150 603.355

O. Adelantada


	
VALORIZACION N 04 (DICIEMBRE)

Comparamos avances ARA vs APA

ARA APA

354632.93 < 354632.9300

Clculo de Reintegro FR 0.988430488

N Mes Val. Program. Val. Real K-1 R program. R real R
reconocido

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 0.0017 335.111842 327.8108441
327.8108441

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 0.0013 408.7457868 391.9852054
719.7960494

3 NOVIEMBRE 345950.6707 346507.6316 0.0041 1426.950479
1429.247788 1123.201214

4 DICIEMBRE 350530 350530 0.0018 623.1288502 623.1288502
615.8278523

Subtotal 2170.808108 -

1451.012058 R reconoc Nov

Total 719.7960494

Clculo de Deduccion

N Mes Val. Program. Val. Real AD K Ka AGO D program D real D
reconoc.

1 SETIEMBRE 197686.0976 193379.16 52579.5000 1.0017 1.004
-57.24966 -56.00238 -56.00238

2 OCTUBRE 306413.4512 293848.9973 52579.5000 1.0013 1.004
-105.27852 -100.96158 -100.96158

3 NOVIEMBRE 345950.6707 346507.6316 52579.5000 1.0041 1.004
25.43245 25.47339 25.47339

4 DICIEMBRE 350530 350530 52579.5000 1.0018 1.004 -97.19072
-97.19072 -102.79589

Subtotal -131.49056

-156.96396

Amortizacion Total 25.473395

N Mes Val. Real % Adelanto Amortizacion Adelanto Saldo Adel.

1 SETIEMBRE 193379.16 15 29006.8740 52579.500 23572.626

2 OCTUBRE 293848.9973 15 15070.4756 23572.626 8502.150

3 NOVIEMBRE 346507.6316 15 7898.7951 8502.150 603.355

4 DICIEMBRE 350530 15 603.3553 603.355 0.000

Fin de la obra


	
MONTO CONTRATADO Sin IGV ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO% AVANCE

ACUMULADO

SALDO POR

VALORIZAR

A) Valorizacion contractual350530.00 55.81 354632.93

193379.16 193379.16

Total A 193379.16 193379.16

B) Reajuste

327.81 327.81

Total B 327.81 327.81

Valorizacion Bruta: VB=A+B 193706.97 193706.97

C) Amortizaciones

- Amort. Adelanto directo 29006.87 29006.87

- Amort. Adelanto material

Total C 29006.87 29006.87

Valorizacion Neta: VN=VB-C 164700.10 164700.10

D) Deducciones

- Adelanto efectivo -56.00 -56.00

- Adelanto materiales

Total D -56.00 -56.00

E) Monto a pagar al contratista

- En efectivo 164756.10 164756.10

- En IGV 29656.10 29656.10

Total D 194412.20 194412.20

RESUMEN VALORIZACION N 01 SETIEMBRE

DESCRIP


	
A) Valorizacion contractual 350530.00 84.80 154920.83

193379.16 293849.00 487228.16

Total A 193379.16 293849.00 487228.16

B) Reajuste

327.81 391.99 719.80

Total B 327.81 391.99 719.80

Valorizacion Bruta: VB=A+B 193706.97 294240.98 487947.95

C) Amortizaciones

- Amort. Adelanto directo 29006.87 15070.48 44077.35

- Amort. Adelanto material

Total C 29006.87 15070.48 44077.35

Valorizacion Neta: VN=VB-C 29006.87 279170.51 443870.60

D) Deducciones

- Adelanto efectivo -56.00 -100.96 -156.96

- Adelanto materiales

Total D -56.00 -100.96 -156.96

E) Monto a pagar al contratista

- En efectivo 164756.10 279271.47 444027.57

- En IGV 29656.10 50268.86 79924.96

Total D 194412.20 329540.33 523952.53

RESUMEN VALORIZACION N 02 OCTUBRE

DESCRIP MONTO CONTRATADO Sin IGV ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO%
AVANCE

ACUMULADO

SALDO POR

VALORIZAR


	
A) Valorizacion contractual 350530.00 98.85 53275.00

293849.00 346507.63 640356.63

Total A 293849.00 346507.63 640356.63

B) Reajuste

391.99 1451.01 1843.00

Total B 391.99 1451.01 1843.00

Valorizacion Bruta: VB=A+B 294240.98 347958.64 642199.63

C) Amortizaciones

- Amort. Adelanto directo 44077.35 7898.80 51976.14

- Amort. Adelanto material

Total C 44077.35 7898.80 51976.14

Valorizacion Neta: VN=VB-C 44077.35 340059.85 590223.48

D) Deducciones

- Adelanto efectivo -156.96 19.87 -137.10

- Adelanto materiales

Total D -156.96 19.87 -137.10

E) Monto a pagar al contratista

- En efectivo 279271.47 340039.98 619311.45

- En IGV 50268.86 61207.20 111476.06

Total D 329540.33 401247.18 730787.51

RESUMEN VALORIZACION N 03 NOVIEMBRE

DESCRIP MONTO CONTRATADO Sin IGV ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO%
AVANCE

ACUMULADO

SALDO POR

VALORIZAR


	
A) Valorizacion contractual 350530.00 100.00 0.00

346507.63 350530.00 697037.63

Total A 346507.63 350530.00 697037.63

B) Reajuste

1451.01 719.80 2170.81

Total B 1451.01 719.80 2170.81

Valorizacion Bruta: VB=A+B 347958.64 351249.80 699208.44

C) Amortizaciones

- Amort. Adelanto directo 51976.14 603.36 52579.50

- Amort. Adelanto material

Total C 51976.14 603.36 52579.50

Valorizacion Neta: VN=VB-C 51976.14 350646.44 646628.94

D) Deducciones

- Adelanto efectivo -137.10 25.47 -111.62

- Adelanto materiales

Total D -137.10 25.47 -111.62

E) Monto a pagar al contratista

- En efectivo 340039.98 350620.97 690660.95

- En IGV 61207.20 63111.77 124318.97

Total D 401247.18 413732.74 814979.92

ACTUAL ACUMULADO% AVANCE

ACUMULADO

SALDO POR

VALORIZAR

RESUMEN VALORIZACION N 04 DICIEMBRE

DESCRIP MONTO CONTRATADO Sin IGV ANTERIOR


	
( A )

0

0

( B )

0

0

( C )

0

0

0

( D )

0

0

0

( E ) 0

( F ) 0

( G ) 0

( H )

Saldo por Descontar

0

Saldo Final

0

CUADRO RESUMEN LIQUIDACION DE OBRA

DE LAS VALORIZACIONES

Montos Pagados S/.

DEDUCCION DE REAJUSTES

TOTAL DE REAJUSTES

ADELANTOS OTORGADOS

Adelanto Directo

Amortizacion Adelanto Directo

Valorizaciones Ppto. Principal

TOTAL VALORIZACIONES

REAJUSTES DE PRECIOS

Reajuste Ppto. Principal

IMP. GRL A LAS VENTAS 18%

Concepto Montos Recalculados S/.

2170.8081

2170.8081

Adelanto Directo

Adelanto para Materiales

TOTAL DEDUCCION DE REAJUSTES

TOTAL GENERAL (A+B+C+E+F)

Adelanto para Materiales

Amortizacion del Adelanto de Materiales

TOTAL DE ADELANTOS

Saldo S/.

697037.6316

697037.6316

697037.6316

697037.6316

697586.2881

125565.5319

-111.6223

-1510.5292

-1622.1516

52579.5000

-52579.5000

14453.3250

-14453.3250

2170.8081

2170.8081

Monto a cancelar por IGV

SALDO A CANCELAR

Monto a cancelar en Efectivo

Multa por demora en Termino de obra

Multa por Aplicar Multa Aplicada

0 0

Concepto

( I )

COSTO OBRA PRINCIPAL 823151.82 823151.82

PENALIDADES

697586.2881

125565.5319

-111.6223

-1510.5292

-1622.1516
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